

УТВЕРЖДЕНА

Заведующий ГБДОУ детский сад № 9
Выборгского района Санкт-Петербурга
Приказ №38-А от 01.02.2023г.

Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в ГБДОУ детский сад № 9 Выборгского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, старший воспитатель, методист
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, старший воспитатель, методист
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	Заведующий
5	Проведение консультации с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	старший воспитатель, методист
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель, методист
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	старший воспитатель, методист

8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий
9	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Апрель 2023	старший воспитатель, методист
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старший воспитатель, методист
<i>2. Кадровое обеспечение</i>			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	старший воспитатель, методист
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	старший воспитатель, методист
<i>3. Методическое обеспечение</i>			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старший воспитатель, методист
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий

18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель, методист
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	старший воспитатель, методист, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	старший воспитатель, методист, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	старший воспитатель, методист
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	старший воспитатель, методист, педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	по требованию КО	старший воспитатель, методист
25	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	по требованию КО	старший воспитатель, методист
5. Материально-техническое обеспечение			
26	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий
27	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по АХР

28	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	старший воспитатель, методист
29	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заместитель заведующего по АХР
30	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заместитель заведующего по АХР